Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

Plan de Acción Institucional 2027

Modificaciones frente al Plan de Acción 2026, metas 2027 alineadas al PDI 2025 a 2032 e indicadores de impacto

Documento de soporte para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 4 de noviembre de 2026. Oficina Asesora de Planeación, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Proyectado: Fabián Ospina, Profesional de Plan de Acción.

1. Propósito y fuentes....2
2. Resumen ejecutivo....2
3. Punto de partida: así cerró el PAA 2026 al tercer trimestre....2
4. Qué cambió en la forma de formular....3
5. Cómo se ajustaron las 51 metas....4
Metas de 2026 que salen o se integran....5
6. Alineación con el PDI 2025 a 2032....5
7. Comparativo meta por meta....6
Eje 1. Formación y pedagogía de calidad....6
Eje 2. Investigación y producción técnico científica....8
Eje 3. Extensión y proyección institucional....11
Eje 4. Transformación institucional....13
Eje 5. Ampliación y modernización de la infraestructura....15
Eje 6. Cuidado por el bienestar y la vida....17
8. Puntos de atención para el Comité....18
9. Indicadores de impacto....19
9.1 La cadena de valor....19
9.2 Las cuatro dimensiones....19
9.3 Los ocho estudios de impacto que exige el Acuerdo 01 de 2025....19
9.4 Cómo se adapta cada meta 2027 a su indicador de impacto....20
10. Créditos....26

1. Propósito y fuentes

Este documento identifica las modificaciones que se hicieron al pasar del Plan de Acción Anual (PAA) 2026 al PAA 2027 en el trabajo conjunto de planeación. Para cada meta muestra cómo estaba en 2026, qué se modificó, por qué, dónde se sustenta en el PDI 2025 a 2032 y cuál es su meta 2027. Al final explica los indicadores de impacto y cómo se conectan con las metas.

Fuentes utilizadas:

- Informe de Seguimiento al Plan de Acción Anual 2026, tercer trimestre, informe de cierre (corte 30 de septiembre de 2026), con las cifras oficiales del Navegador Estratégico del PDI.
- Matriz de estructura del PAA 2026 y sábana del aplicativo, para el estado de cada meta (último corte por meta, 2 de septiembre de 2026).
- Plantilla Plan de Acción 2027, hoja «Plan de Acción 2027», consolidada con la formulación de las áreas.
- Matriz Plurianual de Inversiones (MPI) del PDI 2025 a 2032: línea base 2024 y metas año por año (se cita hoja y fila).
- Documento PDI 2025 a 2032 «Apuestas estratégicas» (se cita la página impresa).
- Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Institucional, versión 2 (2026).

Nota sobre las páginas del PDI. El ítem de cada meta es su código en la tabla de metas del PDI (eje, objetivo, línea y meta). Las páginas citadas corresponden al documento de Apuestas estratégicas, que relaciona cada eje con su apuesta. El documento completo del PDI (Acuerdo 02 de 2025) no estaba entre los insumos de este paquete; si se requiere, se agrega la página de su tabla de metas.

2. Resumen ejecutivo

- **Se pasa de 21 a las 24 líneas del PDI con formulación.** Las líneas 3.1, 5.3 y 6.1 no tenían productos en 2026.
- **Por primera vez cada meta tiene cifra para la vigencia.** En 2026 solo existía la meta al 2032; en 2027 las 51 metas tienen meta 2027, indicador y fuente.
- **Menos dispersión y más trazabilidad.** De 170 acciones y 675 productos planeados al cierre del tercer trimestre de 2026 (59 aún sin vínculo con el PDI) se pasa a 69 acciones con 235 actividades, cada una con su producto y su área.
- **Un proceso responsable por meta.** En lugar de 84 cuentas de correo, cada meta tiene un proceso líder y sus áreas de apoyo.
- **Se incorpora el impacto.** Cada meta trae dimensión, categoría e indicador de impacto de la Guía Metodológica, cadena de valor y señal de impacto.
- **Ejemplo emblemático:** la meta de estudiantes pasa de 4.600 (meta 2026 de la MPI) a 5.400 en 2027, con diagnósticos de capacidad instalada y docente para cubrir el crecimiento.

3. Punto de partida: así cerró el PAA 2026 al tercer trimestre

Según el informe de cierre del tercer trimestre (corte 30 de septiembre de 2026), el PAA 2026 cerró el periodo con 43 metas, 170 acciones y 675 productos planeados, tras depurar un universo de 997 productos. El cumplimiento del cronograma llegó a 65,34 % y superó la meta de 60 % fijada en la

Jornada de Capacitación del 3 de agosto; el cumplimiento de la línea base, que mide el avance real hacia las metas al 2032, se ubicó en 12,63 %.

Indicador (cierre del III trimestre, 30 de septiembre de 2026)	Valor
Cumplimiento del cronograma (ejecutado frente a planeado)	**65,34 % (21,74 % al 30 de junio)**
Cumplimiento de la línea base (avance hacia las metas al 2032)	**12,63 % (6,26 % al 30 de junio)**
Porcentaje ejecutado y porcentaje planeado total	**45,87 % y 77,43 %**
Universo de productos planeados	**675 (997 al 30 de junio, antes de la depuración)**
Productos vencidos por replanificar	**260 (438 al inicio del trimestre)**
Productos pendientes de vinculación con el PDI	**59 (381 al inicio del trimestre)**
Ejes con cumplimiento de 60 % o más	**4 de 6**
Procesos en meta, en avance y prioritarios	**12, 6 y 4 (3 sin ejecución)**

Eje	Nombre	Cronograma 30 de junio	Cronograma al cierre	Línea base al cierre
1	Formación y pedagogía de calidad	14,91 %	44,93 %	10,64 %
2	Investigación y producción técnico científica	8,69 %	82,65 %	34,05 %
3	Extensión y proyección institucional	95,83 %	104,17 %	12,30 %
4	Transformación institucional	29,69 %	71,43 %	13,08 %
5	Ampliación y modernización de la infraestructura	8,19 %	27,27 %	0,00 %
6	Cuidado por el bienestar y la vida	0,00 %	96,55 %	0,00 %

Fuente: Informe de Seguimiento al PAA 2026, tercer trimestre, cierre, tablas 30 y 31 (págs. 6 y 7). Un cumplimiento superior a 100 % indica cierres anticipados.

Lectura: la ejecución mejoró de forma notable, pero el avance real hacia las metas del PDI va mucho más lento que el cronograma. Hallazgos que motivaron los cambios: metas sin cifra anual, códigos mal formados (por ejemplo «1.5.1. 3»), metas duplicadas (4.5.1.1 y 4.5.1.2), metas «sin eje» (2.3.1.3 a 2.3.1.5), productos sin vínculo con el PDI y líneas sin formulación (3.1, 5.3 y 6.1), cuya reformulación el propio informe remite a la Jornada de Planeación 2027 (pág. 11).

4. Qué cambió en la forma de formular

Elemento	PAA 2026	PAA 2027
Líneas del PDI con formulación	21 de 24	24 de 24
Metas	43 metas planeadas al cierre del III trimestre, con códigos mal formados, metas duplicadas y 3 «sin eje»	51 con código del PDI (4 con código propuesto, fuera del catálogo del SUIE)

Elemento	PAA 2026	PAA 2027
Meta de la vigencia	No existía: solo la meta al 2032	51 metas 2027 cuantificadas, con fuente (MPI, área u OAP)
Indicador por meta	No existía	51 indicadores de la meta 2027
Acciones	170 acciones planeadas al cierre del III trimestre	69 acciones, todas con meta
Productos	675 productos planeados tras depurar 997; 59 aún sin vínculo con el PDI	235 actividades, cada una con su producto y su área
Responsable	84 cuentas de correo	1 proceso responsable por meta y áreas de apoyo
Impacto	No se formulaba	51 metas con dimensión, categoría, indicador de la Guía, cadena de valor y señal de impacto
FURAG	Actividades generales de MIPG	Recomendaciones FURAG 2025 como actividades de 4.1.1.2
Compromisos pendientes	Dispersos en informes y actas	74 compromisos de 5 fuentes, con decisión del área
Plan de necesidades	Separado del plan de acción	Cada necesidad amarrada a una acción y a una meta

5. Cómo se ajustaron las 51 metas

Tipo de ajuste	Metas	Qué significa	Códigos
Se mantiene y se cuantifica	20	El enunciado sigue igual y se le asigna meta 2027 e indicador.	1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.5.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.4.1.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.3.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 5.1.1.4, 5.4.1.1, 6.2.1.1, 6.3.1.1
Se corrige o se precisa	13	Se corrigen errores de código, cifra o enunciado, o se precisa el alcance.	1.2.1.1, 1.3.1.2, 1.4.1.1, 1.5.1.3, 1.5.1.4, 1.5.1.5, 1.5.1.6, 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.3.1.1, 3.3.1.3, 4.3.1.1
Se reformula por hito cumplido	3	La meta ya se logró; ahora se trata de sostenerla o consolidarla.	1.3.1.1, 4.1.1.3, 4.2.1.1
Se unifica	3	Dos o más códigos de 2026 se reúnen en una sola meta.	4.5.1.1, 5.1.1.1, 5.2.1.2
Se vincula a su eje	3	Metas cuyas acciones estaban «sin eje» y se ubican en el eje que les corresponde.	2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5
Se incorpora o se reincorpora	9	Metas del PDI sin formulación en 2026 que entran al plan.	2.3.1.2, 3.1.1.1, 3.3.1.2, 4.2.1.3, 5.1.1.5, 5.1.2.1, 5.3.1.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2

Metas de 2026 que salen o se integran

Código 2026	Meta	Qué pasó en 2027
4.2.1.2	Contar con el 100 % de la estructura organizacional académica y administrativa operando	Se retira como meta. El estudio técnico de rediseño pasa a 4.1.1.4 y el estudio de planta a 1.5.1.2.
4.5.1.2	Modelo de gestión de la cultura institucional (texto duplicado)	Se unifica en 4.5.1.1.
5.1.1.2 y 5.2.1.1	Reforzamiento estructural de los bloques pendientes de la Sede Centro	Queda como acción AC27.54 dentro de 5.1.1.1. Punto de atención: 5.2.1.1 es meta del PDI y conviene seguir reportando su avance.
5.1.1.3	Ecoparque Tecnológico habilitado y operativo	Se integra en 5.1.1.1 (sede de Funza), con dos acciones propias.
5.2.1.3	Reposición del 100 % de computadores con más de tres años	Se integra en 5.2.1.2 como acción AC27.60.
2.3.1.6	Alianzas con cinco actores del sistema de ciencia y tecnología	Se recodifica como 2.3.1.1.
3.1.1.3	Convenios y alianzas (código fuera de su línea)	Se recodifica como 3.3.1.3.

Ninguna meta del PDI se pierde: sus actividades pasan a otra meta del mismo eje o quedan como acción.

6. Alineación con el PDI 2025 a 2032

Cada eje del PDI se relaciona con una apuesta estratégica. La tabla indica la apuesta, su título y las páginas del documento de Apuestas estratégicas del PDI 2025 a 2032 donde se desarrolla.

Eje del PDI	Apuesta	Título de la apuesta	Páginas
1. Formación y pedagogía de calidad	Apuesta 1	Lograr una oferta educativa integral que posicione a la ETITC como una oportunidad de formación universitaria altamente competitiva en el campo de innovación tecnológica	págs. 14 a 16
2. Investigación y producción técnico científica	Apuesta 2	Posicionar a la ETITC como un socio estratégico para el desarrollo de sólidas investigaciones en innovación en sus ámbitos de formación y extensión	págs. 16 a 19
3. Extensión y proyección institucional	Apuesta 3	Garantizar que la extensión se convierta en un importante soporte de la financiación de la investigación en la innovación, empresarial y social	págs. 19 a 21
4. Transformación institucional	Apuesta 4	Optimizar la gestión y efectividad organizacional para garantizar la acreditación institucional de la ETITC como una Universidad	págs. 21 a 23
5. Ampliación y modernización de la infraestructura	Apuesta 5	Aumentar la cobertura y oferta educativa con más sedes propias, de calidad y con una sólida infraestructura	págs. 23 a 25
6. Cuidado por el bienestar y la vida	Apuesta 6	Consolidar una cultura institucional basada en el respeto, la preservación de la vida y el bienestar integral	págs. 26 a 28

7. Comparativo meta por meta

Para cada meta: cómo estaba en 2026 (código y estado en el aplicativo al 2 de septiembre de 2026, último corte disponible meta por meta), la meta anual según la Matriz Plurianual de Inversiones (MPI) para 2026 y 2027, la meta 2027 formulada, qué se modificó y por qué, y su sustento en el PDI.

Eje 1. Formación y pedagogía de calidad

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
1.1.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Contar con 11.000 estudiantes vinculados a programas de educación superior al 2032. Línea 1.1 Ampliación de cobertura	**1.1.1.1: 16 acciones, 17 productos, 1 ejecutado y 10 vencidos** Solo existía la meta al 2032 (11.000 estudiantes), sin cifra anual. Las 16 acciones no decían cuántos estudiantes debía sumar la vigencia.	**2026:** 4.600 estudiantes **2027:** 5.400 estudiantes **Línea base:** 3.925 estudiantes (2024)	**5.400 estudiantes matriculados, con seguimiento semestral que asegure como mínimo el 90 % de cumplimiento** **Indicador:** N.° de estudiantes matriculados en programas de educación superior (SNIES) **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Se fija la meta 2027 de 5.400 estudiantes y se organizan 7 acciones: capacidad instalada, planta docente requerida, tendencia de la matrícula con corte semestral, apuestas territoriales (La Primavera, Gachetá, Villeta y Zipaquirá) y estrategia de atracción de aspirantes. **Por qué:** Crecer 800 estudiantes frente a la meta 2026 exige saber antes si alcanzan las aulas y los docentes. La MPI fija la trayectoria: 4.116 en 2025, 4.600 en 2026, 5.400 en 2027 y 11.000 en 2032.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 6
1.1.1.2 *Se mantiene y se cuantifica*	Lograr que el 30 % de los estudiantes del IBTI pasen a la educación superior de la ETITC. Línea 1.1 Ampliación de cobertura	**1.1.1.2: 12 acciones, 18 productos, 4 ejecutados y 9 vencidos** Meta en porcentaje (30 %) sin número anual y con 12 acciones dispersas.	**2026:** 35 estudiantes **2027:** 40 estudiantes **Línea base:** 31 estudiantes (2024)	**40 egresados del IBTI matriculados en programas de la ETITC** **Indicador:** N.° y % de egresados del IBTI matriculados en programas de la ETITC **Proceso responsable:** Docencia IBTI	**Qué se modificó:** Se fija la meta 2027 en 40 estudiantes y se concentra en 2 acciones: la serie de tránsito 2020 a 2026 y una estrategia de fidelización con estudiantes y familias del IBTI. **Por qué:** La línea base es de 31 estudiantes (2024) y la MPI proyecta 250 en 2032. Se reporta en número y en porcentaje, como piden el PDI y la MPI.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 7
1.2.1.1 *Se corrige o se precisa*	Ofrecer programas de educación superior: 5 pregrados nuevos, 3 especializaciones, 3 maestrías y 2 doctorados. Línea 1.2 Oferta educativa	**1.2.1.1: 12 acciones, 73 productos, 12 ejecutados y 38 vencidos** Era la meta con más productos vencidos del eje 1 (38 de 73 al 2 de septiembre de 2026).	**2026:** 2 documentos maestros y 2 radicaciones de pregrado; 2 especializaciones y 2 maestrías en trámite **2027:** 3 documentos maestros, 2 programas con registro y 2 ofertados; 2 especializaciones y 2 maestrías ofertadas **Línea base:** 15 pregrados y 3 posgrados (2024)	**Pregrado: 3 documentos maestros, 2 registros calificados y 2 programas ofertados desde el segundo semestre. Posgrado: 2 especializaciones y 2 maestrías. Doctorados: hoja de ruta** **Indicador:** N.° de programas nuevos con registro calificado y ofertados, por nivel **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Una acción con hoja de ruta de creación y registro calificado, por hitos del trámite ante el MEN. Integra los programas de inteligencia artificial y deja los doctorados como hoja de ruta, porque la MPI no les fija valor para 2027. **Por qué:** Se concentra el esfuerzo en hitos que dependen de la Escuela y se cumple el compromiso de nuevos programas de la MPI.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», filas 8 a 18

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
1.3.1.1 *Se reformula por hito cumplido*	Contar con la acreditación del 100 % de los programas de la ETITC que sean acreditables. Línea 1.3 Calidad de los programas académicos	**1.3.1.1: 3 acciones, 18 productos, 3 ejecutados y 11 vencidos** La meta decía «contar con el 100 % de los programas acreditados», como algo por lograr.	**2026:** 12 programas acreditados **2027:** 18 programas acreditados **Línea base:** 12 programas acreditados (2024)	**Mantener el 100 % de los programas acreditables acreditados (18 con acreditación vigente) y radicar a tiempo las renovaciones de 2027** **Indicador:** % de programas acreditables con acreditación vigente y N.° de programas acreditados **Proceso responsable:** Gestión de Sistema Integrado de Aseguramiento	**Qué se modificó:** Pasa de «lograr» a «mantener y ampliar»: calendario de vencimientos 2027 a 2029, radicación de renovaciones y cierre de los planes de mejoramiento. **Por qué:** Hito alcanzado: los programas acreditables están acreditados y la Escuela obtuvo la acreditación institucional en 2026. El riesgo ahora es perder acreditaciones por vencimiento.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 21
1.3.1.2 *Se corrige o se precisa*	Resultados de las pruebas Saber por encima de la valoración de la media. Línea 1.3 Calidad de los programas académicos	**1.3.1.2: 15 acciones, 27 productos, 8 ejecutados y 4 vencidos** El enunciado decía «promedio 252 en el 2032».	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** Promedio 252 (2024)	**Promedio institucional de 254 puntos, por encima de la media nacional del grupo de referencia** **Indicador:** Puntaje promedio institucional Saber PRO y TyT frente a la media nacional **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** El 252 pasa a ser la línea base de 2024 y la meta 2027 sube un punto por año (254), con análisis por programa y competencia y simulacros. **Por qué:** La MPI registra 252 como valor de 2024. Dejarlo como meta al 2032 significaba no mejorar en ocho años.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 23
1.4.1.1 *Se corrige o se precisa*	Contar con 2 programas de acreditación internacional. Línea 1.4 Acreditación internacional	**1.4.1.1: 2 acciones, 7 productos y ninguno ejecutado** Se hablaba de «cualificación internacional MEC» sin precisar qué significaba ni qué programas.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 0 programas (2024)	**Hoja de ruta de reconocimiento internacional aprobada, con 2 programas priorizados y referenciados a los 8 niveles del MEC** **Indicador:** N.° de programas con resultados de aprendizaje referenciados al MEC y con acreditación o reconocimiento internacional **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Se precisa que el MEC es el Marco Europeo de Cualificaciones, se priorizan 2 programas y la alianza con una IES extranjera pasa a la meta 2.3.1.2. **Por qué:** Se empieza por los programas virtuales e híbridos, que pueden atraer estudiantes de otras regiones y del exterior y aportar a los 5.400 estudiantes.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 24
1.5.1.2 *Se mantiene y se cuantifica*	Formalización de docentes de hora cátedra: 20 % para 2026, 20 % para 2027, 20 % para 2028 y 40 % para 2029 (total del 100 %). Línea 1.5 Fortalecimiento del cuerpo docente	**1.5.1.2: 3 acciones, 5 productos y 3 ejecutados** Porcentajes por año sin número de cargos.	**2026:** 44 docentes **2027:** 31 docentes **Línea base:** 220 docentes de hora cátedra (2024)	**30 docentes de hora cátedra vinculados a la planta (40 % acumulado de 75 cargos), sujeto a la disponibilidad presupuestal** **Indicador:** N.° de docentes de hora cátedra formalizados en la planta docente **Proceso responsable:** Gestión de Talento Humano	**Qué se modificó:** Se expresa en número de docentes y se deja explícita la condición presupuestal. **Por qué:** La MPI prevé 75 cargos docentes. El área fija 30 (la MPI registra 31) porque la ampliación depende de los recursos.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 27

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
1.5.1.3 *Se corrige o se precisa*	Formalización del personal administrativo: 20 % para 2026, 60 % para 2027, 80 % para 2028 y 100 % para 2029. Línea 1.5 Fortalecimiento del cuerpo docente	**«1.5.1. 3» (código mal formado): 1 acción y 2 productos** Código mal formado y porcentajes sin número de cargos.	**2026:** 20 cargos **2027:** 29 cargos **Línea base:** 95 cargos (2024)	**15 servidores administrativos vinculados a la planta, sujeto a la disponibilidad presupuestal** **Indicador:** N.° de cargos administrativos formalizados **Proceso responsable:** Gestión de Talento Humano	**Qué se modificó:** Se corrige el código según el catálogo del SUIE y se fija una meta en número de cargos. **Por qué:** Por las medidas de austeridad del gasto, el área fija 15 cargos, cerca de la mitad de los 29 que registra la MPI para 2027. Se deja visible la diferencia.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 28
1.5.1.4 *Se corrige o se precisa*	24 docentes con formación en doctorados disciplinares. Línea 1.5 Fortalecimiento del cuerpo docente	**«1.5.1. 4» (código mal formado): 1 producto vencido** Código mal formado y un solo producto, vencido.	**2026:** 3 docentes **2027:** 3 docentes **Línea base:** 0 docentes (2024)	**9 docentes nuevos en formación doctoral** **Indicador:** N.° de docentes de planta en formación doctoral **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Se corrige el código y el área fija 9 docentes nuevos, por encima de los 3 de la MPI. **Por qué:** Acelera la meta de 24 doctores al 2032. Hay que validar los recursos: la MPI presupuesta 640 millones para 3 docentes.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 30
1.5.1.5 *Se corrige o se precisa*	48 de los docentes de planta beneficiados con formación disciplinar en maestrías. Línea 1.5 Fortalecimiento del cuerpo docente	**«1.5.1. 5» (código mal formado): 1 producto vencido** Código mal formado y un solo producto, vencido.	**2026:** 6 docentes **2027:** 6 docentes **Línea base:** 0 docentes (2024)	**18 docentes nuevos en formación de maestría** **Indicador:** N.° de docentes de planta en formación de maestría **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Se corrige el código y el área fija 18 docentes nuevos, por encima de los 6 de la MPI. **Por qué:** Acelera la meta de 48 docentes con maestría. Hay que validar los recursos: la MPI presupuesta 240 millones para 6 docentes.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 31
1.5.1.6 *Se corrige o se precisa*	Formación continuada o permanente de por lo menos 276 docentes en cursos de educación continua. Línea 1.5 Fortalecimiento del cuerpo docente	**«1.5.1. 6» (código mal formado): 1 producto vencido** Código mal formado y sin cifra anual.	**2026:** 34 docentes **2027:** 40 docentes	**40 docentes certificados en formación continuada o permanente** **Indicador:** N.° de docentes certificados en cursos de formación continuada **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Se corrige el código y la meta 2027 se toma de la MPI (40 docentes). **Por qué:** Aporta a la meta de 276 docentes formados al 2032.	**Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 32

Eje 2. Investigación y producción técnico científica

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
2.1.1.1 *Se corrige o se precisa*	Contar con ocho (8) grupos de investigación en clasificación A o A1 reconocidos por MinCiencias. Línea 2.1 Capacidades de investigación e innovación	**2.1.1.1: 2 acciones, 17 productos y 13 ejecutados** Enunciado: «un (1) grupo en clasificación A o A1».	**2026:** Un grupo **2027:** Un grupo **Línea base:** 9 grupos registrados, 2 en C (2025)	**1 grupo con ruta de ascenso a categoría A aprobada** **Indicador:** N.° de grupos categoría A y A1 en MinCiencias **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** El enunciado toma la cifra de la MPI (ocho grupos A o A1 al 2032) y la meta 2027 prepara el primer grupo para la siguiente medición. **Por qué:** La tabla de metas del PDI dice 1 grupo A y la MPI dice 8. Debe precisarse en la revisión del PDI.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 6

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
2.1.1.2 *Se corrige o se precisa*	Contar con dieciséis (16) grupos de investigación en clasificación B reconocidos por MinCiencias. Línea 2.1 Capacidades de investigación e innovación	**2.1.1.2: 2 acciones, 51 productos y 14 ejecutados** Enunciado: «tres (3) grupos en B».	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 0 grupos en B (2025)	**1 grupo clasificado en B, con el ascenso de uno de los 2 grupos en C** **Indicador:** N.° de grupos categoría B en MinCiencias **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** El enunciado toma la cifra de la MPI (dieciséis grupos B) y la meta 2027 pide el primer grupo en B. **Por qué:** Misma diferencia entre el PDI (3 B) y la MPI (16 B), que debe precisarse.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 7
2.1.1.3 *Se corrige o se precisa*	Contar con catorce (14) grupos de investigación en clasificación C reconocidos por MinCiencias. Línea 2.1 Capacidades de investigación e innovación	**2.1.1.3: 2 acciones, 25 productos y 13 ejecutados** Enunciado: «cuatro (4) grupos en C».	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 2 grupos en C (2025)	**4 grupos en C: mantener Virtus y GEA y clasificar 2 de los 7 grupos sin categoría** **Indicador:** N.° de grupos categoría C en MinCiencias **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** El enunciado toma la cifra de la MPI (catorce grupos C) y la meta 2027 duplica los grupos en C. **Por qué:** Misma diferencia entre el PDI (4 C) y la MPI (14 C), que debe precisarse.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 8
2.2.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Contar con al menos 2 publicaciones en revistas indexadas internacionales por año, para un total de dieciséis (16) publicaciones. Línea 2.2 Producción técnico científica	**2.2.1.1: 1 acción y 1 producto sin ejecutar** Un solo producto y sin ejecución al 2 de septiembre de 2026.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 3 artículos (2025)	**4 artículos publicados en revistas internacionales indexadas** **Indicador:** N.° de artículos publicados en revistas internacionales indexadas **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Meta 2027 de 4 artículos, el doble de lo que pide el PDI por año. **Por qué:** Recupera el rezago de 2026 frente a la meta de 16 publicaciones en el periodo.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 9
2.2.1.2 *Se mantiene y se cuantifica*	Contar con al menos 8 publicaciones en revistas indexadas nacionales por año, para un total de cuarenta y ocho (48) publicaciones. Línea 2.2 Producción técnico científica	**2.2.1.2: 1 acción, 5 productos y 2 ejecutados** Meta sin cifra anual explícita.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 3 artículos (2025)	**8 artículos publicados en revistas nacionales indexadas** **Indicador:** N.° de artículos publicados en revistas nacionales indexadas **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Meta 2027 de 8 artículos. **Por qué:** Corresponde a las 8 publicaciones por año del PDI. Ojo: 8 por año durante 8 vigencias da 64, no las 48 que dice el total.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 10
2.3.1.1 *Se corrige o se precisa*	Lograr el establecimiento y la operación de alianzas estratégicas con mínimo cinco (5) instituciones de educación superior nacionales, para el logro de cuatro (4) patentes registradas. Línea 2.3 Alianzas estratégicas para la investigación	**2.3.1.6: 7 acciones, 20 productos y 2 ejecutados** Código 2.3.1.6, con un enunciado que mezclaba cinco tipos de aliados.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 1 patente concedida (2017)	**2 alianzas operativas con IES nacionales y 2 solicitudes de patente o modelo de utilidad ante la SIC** **Indicador:** N.° de alianzas operativas con IES nacionales y N.° de solicitudes y de patentes registradas **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Se recodifica como 2.3.1.1 con el enunciado de la MPI (cinco IES nacionales para cuatro patentes). Cada tipo de aliado tiene ahora su propia meta (2.3.1.2 a 2.3.1.5). **Por qué:** Así se puede medir cada alianza por separado y la Escuela avanza hacia las 4 patentes.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 11

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
2.3.1.2 *Se incorpora o se reincorpora*	Lograr el establecimiento y la operación de alianzas estratégicas con mínimo tres (3) instituciones de educación superior internacionales. Línea 2.3 Alianzas estratégicas para la investigación	**No formulada en 2026** No tenía acciones ni productos.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual	**1 alianza estratégica con una IES internacional formalizada y en operación** **Indicador:** N.° de alianzas estratégicas con IES internacionales en operación **Proceso responsable:** Gestión de Internacionalización	**Qué se modificó:** Se incorpora y recibe la alianza con una IES extranjera que estaba en la meta 1.4.1.1. **Por qué:** Es una meta del PDI que había quedado sin formular.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 12
2.3.1.3 *Se vincula a su eje*	Establecer como mínimo ocho (8) alianzas estratégicas para desarrollar productos y servicios innovadores que respondan a necesidades del mercado con el sector empresarial. Línea 2.3 Alianzas estratégicas para la investigación	**2.3.1.3: 1 producto «sin eje» (huérfano)** Sus acciones estaban marcadas «sin eje» en el aplicativo.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual	**3 alianzas estratégicas con el sector empresarial operando** **Indicador:** N.° de alianzas estratégicas con el sector empresarial en operación **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Se vincula al eje 2 con meta 2027 de 3 alianzas. **Por qué:** Ninguna meta del PDI debe quedar por fuera de su eje: así suma al avance de la línea 2.3.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 13
2.3.1.4 *Se vincula a su eje*	Establecer como mínimo cuatro (4) alianzas estratégicas para desarrollar productos y servicios innovadores que respondan a necesidades del mercado con centros de investigación. Línea 2.3 Alianzas estratégicas para la investigación	**2.3.1.4: 1 producto «sin eje» (huérfano)** Sus acciones estaban marcadas «sin eje».	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual	**1 alianza con un centro de investigación con un producto o servicio innovador en desarrollo** **Indicador:** N.° de alianzas con centros de investigación y N.° de productos o servicios en desarrollo **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Se vincula al eje 2 con meta 2027 de 1 alianza. **Por qué:** Suma al avance de la línea 2.3.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 14
2.3.1.5 *Se vincula a su eje*	Establecer como mínimo cuatro (4) alianzas estratégicas para desarrollar productos y servicios innovadores con organizaciones gubernamentales. Línea 2.3 Alianzas estratégicas para la investigación	**2.3.1.5: 1 producto «sin eje» (huérfano)** Sus acciones estaban marcadas «sin eje».	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual	**1 alianza estratégica con una entidad gubernamental, con proyecto conjunto en ejecución** **Indicador:** N.° de alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales en operación **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Se vincula al eje 2 con meta 2027 de 1 alianza. **Por qué:** Suma al avance de la línea 2.3.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 15
2.4.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Contar con un (1) centro de pensamiento y desarrollo tecnológico certificado por MinCiencias y articulado con el Ecoparque Tecnológico de Funza. Línea 2.4 Vinculación de lo investigativo con lo académico	**2.4.1.1: 6 acciones, 42 productos, 13 ejecutados y 11 vencidos** 42 productos repartidos en 6 acciones; semilleros sin avance.	**2026:** Radicación de la solicitud en MinCiencias **2027:** Puesta en marcha del Centro de Pensamiento **Línea base:** 0 centros (2024)	**Centro de Pensamiento formalizado (lineamientos, gobernanza y plan de trabajo) y reconocimiento ante MinCiencias en curso** **Indicador:** Centro de pensamiento reconocido por MinCiencias (fase de avance) **Proceso responsable:** Investigación	**Qué se modificó:** Una acción centrada en formalizar el Centro y avanzar el reconocimiento, que ya se radicó en 2026. **Por qué:** Sigue el paso que fija la MPI para 2027: la puesta en marcha.	**Apuesta 2, págs. 16 a 19** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», filas 16 a 18

Eje 3. Extensión y proyección institucional

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
3.1.1.1 *Se incorpora o se reincorpora*	Crear la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Línea 3.1 Autonomía y posicionamiento de la Extensión y Proyección Institucional	**Línea 3.1 sin productos en 2026 (no aparece en el Navegador)** La línea 3.1 no tuvo formulación.	**2026:** Trámites ante el MEN **2027:** Una Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social **Línea base:** GIT de Extensión adscrito a la VIET	**Estudio técnico de creación de la Vicerrectoría elaborado, presentado al Consejo Directivo y con trámites radicados** **Indicador:** Fases del trámite de creación de la Vicerrectoría cumplidas **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Se reincorpora con el estudio técnico y los trámites de creación, como fija la MPI. **Por qué:** Cierra el vacío de la línea 3.1. La creación depende de recursos, así que la meta 2027 llega hasta el trámite.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 19
3.2.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Diseñar y diversificar la oferta de programas de educación continuada. Línea 3.2 Fortalecimiento de la innovación para la Proyección Institucional	**3.2.1.1: 1 acción, 10 productos y 6 ejecutados** Meta sin cifra anual.	**2026:** Documentos de oferta **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 28 ofertas (2025)	**34 ofertas (20 % más que en 2025), al menos 8 virtuales o b learning, y 2 programas ETDH reactivados** **Indicador:** N.° de ofertas de educación continuada y ETDH, participantes y % en modalidad virtual **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Meta 2027 en número de ofertas y peso de la modalidad virtual. **Por qué:** Hay 28 ofertas en 2025 y solo una era virtual. La virtualidad lleva la extensión a egresados, empresas y regiones.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 20
3.2.1.2 *Se mantiene y se cuantifica*	Generar ingresos para la ETITC mediante la comercialización de su portafolio de servicios, fortaleciendo su sostenibilidad financiera. Línea 3.2 Fortalecimiento de la innovación para la Proyección Institucional	**3.2.1.2: 2 acciones, 15 productos y 7 ejecutados** Meta financiera sin cifra.	**2026:** Definir servicios e ingresos **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 515,47 millones de pesos (2025)	**590 millones de pesos en ingresos por venta de servicios (7 % más que el recaudo de 2025)** **Indicador:** Ingresos por venta de servicios de extensión (millones $) **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Meta financiera explícita. **Por qué:** La Apuesta 3 pide que la extensión financie la investigación. Se parte de los 515,47 millones recaudados en 2025.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 21
3.2.1.3 *Se mantiene y se cuantifica*	Implementar mecanismos de retroalimentación continua de la oferta de programas de extensión y proyección social. Línea 3.2 Fortalecimiento de la innovación para la Proyección Institucional	**3.2.1.3: 1 acción, 9 productos y 5 ejecutados** Encuestas sueltas, sin mecanismo institucional.	**2026:** Canales de recolección **2027:** Sin valor anual	**1 mecanismo institucional de retroalimentación aplicado al 100 % de las ofertas de extensión, con informe semestral** **Indicador:** N.° de mecanismos aplicados y % de ofertas evaluadas **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Un solo mecanismo que se aplica a todas las ofertas. **Por qué:** Permite mejorar la oferta con evidencia.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 22

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
3.2.1.4 *Se mantiene y se cuantifica*	Alinear la formación en una segunda lengua en la ETITC con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para la oferta de estas. Línea 3.2 Fortalecimiento de la innovación para la Proyección Institucional	**3.2.1.4: 1 acción, 4 productos y 3 ejecutados** Meta sin cifra anual.	**2026:** Documentos **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 14 cursos de lenguas (2025)	**100 % de los cursos de segunda lengua alineados a los niveles A1 a B2 del MCER, prueba de clasificación y 2 cursos virtuales** **Indicador:** % de cursos de segunda lengua alineados al MCER **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Meta 2027 verificable por curso. **Por qué:** Hace comparables los cursos de lenguas con el estándar europeo.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 24
3.3.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Garantizar la participación y representación del 100 % de la programación de la ETITC en eventos académicos, empresariales y de proyección social que sean pertinentes al quehacer de la Institución. Línea 3.3 Interacción con el sector productivo y social	**3.3.1.1: 1 acción, 2 productos y 1 ejecutado** El enunciado 2026 agregaba «de acuerdo con disponibilidad de recursos».	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual	**100 % de la programación 2027 de eventos con participación institucional** **Indicador:** % de la programación de eventos con participación institucional **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Se retoma el enunciado del PDI y la meta 2027 es el 100 % de la programación. **Por qué:** Sostiene la visibilidad en ferias y eventos que alimentan la matrícula.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 25
3.3.1.2 *Se incorpora o se reincorpora*	Ejecutar el 100 % del Plan Estratégico de Comunicación de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, asegurando su efectividad y alcance. Línea 3.3 Interacción con el sector productivo y social	**No formulada en 2026** No tenía acciones.	**2026:** Plan estratégico de comunicaciones **2027:** Sin valor anual	**Componente de comunicación de la extensión incluido en el plan institucional y 100 % de lo programado para 2027 ejecutado** **Indicador:** % de ejecución del componente de comunicación de la extensión dentro del plan institucional **Proceso responsable:** Gestión de Comunicaciones	**Qué se modificó:** Se reincorpora como componente del Plan Estratégico de Comunicaciones y Posicionamiento 2025 a 2032. **Por qué:** Es una meta del PDI que había quedado sin formular.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 27
3.3.1.3 *Se corrige o se precisa*	Establecer convenios y fortalecer redes de colaboración con sectores productivos, sociales y educativos, tanto públicos como privados. Línea 3.3 Interacción con el sector productivo y social	**3.1.1.3 (código fuera de su línea): 1 acción, 4 productos y 2 ejecutados** Código 3.1.1.3 ubicado en la línea 3.3.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 71 convenios activos (2025)	**75 convenios activos, renovación de los que vencen, 4 nuevos y 2 redes nuevas** **Indicador:** N.° de convenios y redes activos **Proceso responsable:** Extensión	**Qué se modificó:** Se recodifica como 3.3.1.3 y se cuantifica. **Por qué:** La Escuela tenía 71 convenios activos en 2025: la meta los sostiene y los amplía.	**Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 2 y 3», fila 28

Eje 4. Transformación institucional

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
4.1.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Lograr un avance de ejecución del PDI 2025 a 2032 del 90 % al año 2032. Línea 4.1 Dimensión estratégica	**4.1.1.1: 2 acciones, 4 productos y ninguno ejecutado** Ningún producto ejecutado y sin cifra anual.	**2026:** 22 % de avance **2027:** 33 % de avance **Línea base:** 70,7 % de cumplimiento del plan de acción 2025	**38,57 % de avance acumulado del PDI, con sistema de medición por meta en operación** **Indicador:** % de avance acumulado del PDI **Proceso responsable:** Direccionamiento Institucional	**Qué se modificó:** Meta 2027 de avance acumulado y un sistema de medición por meta. **Por qué:** El área propone 38,57 %, por encima del 33 % de la MPI. Necesita una sola forma de medir el avance del PDI.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», fila 11
4.1.1.2 *Se mantiene y se cuantifica*	Lograr un Índice de Desempeño Institucional del 92 % al año 2032. Línea 4.1 Dimensión estratégica	**4.1.1.2: 4 acciones, 49 productos, 12 ejecutados y 20 vencidos** Actividades generales de MIPG, sin relación directa con lo que midió el FURAG.	**2026:** 89 % de IDI **2027:** 92 % de IDI **Línea base:** 87,7 % (2024)	**89 % en el Índice de Desempeño Institucional (FURAG)** **Indicador:** Índice de Desempeño Institucional (FURAG) **Proceso responsable:** Gestión de Sistema Integrado de Aseguramiento	**Qué se modificó:** Las recomendaciones de la Medición de Desempeño Institucional (FURAG) 2025 entran como actividades por política: Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión Documental, Control Interno, Participación y Servicio al Ciudadano, Transparencia, Compras, Gestión Presupuestal y Talento Humano. La meta queda con 17 actividades. **Por qué:** Se atacan las debilidades que el propio FURAG midió. La MPI espera 92 % en 2027; el área fija 89 %, que es la trayectoria realista desde 87,7 % en 2024.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», fila 12
4.1.1.3 *Se reformula por hito cumplido*	Acreditación institucional en alta calidad. Línea 4.1 Dimensión estratégica	**4.1.1.3: 2 acciones, 8 productos, 1 ejecutado y 5 vencidos** La meta era obtener la acreditación institucional.	**2026:** Lograr la acreditación institucional en 2026 **2027:** Sin valor anual **Línea base:** Acreditación institucional obtenida (2026)	**100 % de las acciones del plan de mejoramiento institucional programadas para 2027 cumplidas** **Indicador:** % de ejecución del plan de mejoramiento institucional **Proceso responsable:** Gestión de Sistema Integrado de Aseguramiento	**Qué se modificó:** Pasa de obtener a sostener: ejecutar el plan de mejoramiento y preparar la renovación. **Por qué:** Hito alcanzado en 2026: la Escuela obtuvo la acreditación institucional en alta calidad.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «eje estrategico 1», fila 22
4.1.1.4 *Se mantiene y se cuantifica*	Cambio de carácter académico y reconocimiento como Universidad. Línea 4.1 Dimensión estratégica	**4.1.1.4: 3 acciones, 13 productos y 9 ejecutados** Meta incorporada en 2026, con buen avance (9 de 13 productos).	**2026:** Reconocimiento como Universidad al 31 de diciembre de 2026 **2027:** Sin valor anual	**Trámites de transformación a universidad adelantados en el primer semestre de 2027 y comunidad capacitada en el nuevo carácter** **Indicador:** Fases del trámite de cambio de carácter cumplidas **Proceso responsable:** Direccionamiento Institucional	**Qué se modificó:** Recibe el trámite ante el MEN y el estudio técnico de rediseño institucional. **Por qué:** Es el hito que articula todo el eje 4. Se mantiene para cerrar el trámite.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», filas 6 a 8

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
4.2.1.1 *Se reformula por hito cumplido*	Contar con un (1) sistema de información estratégico. Línea 4.2 Arquitectura institucional	**4.2.1.1: 4 acciones, 14 productos y 1 ejecutado** La meta decía «contar con» un sistema de información.	**2026:** SUIE operando **2027:** Sin valor anual	**Fase II del SUIE: módulo de planeación estratégica con analítica de inteligencia artificial, gobierno de datos y análisis de vulnerabilidades** **Indicador:** Fases del SUIE implementadas y % de procesos que reportan en él **Proceso responsable:** Direccionamiento Institucional	**Qué se modificó:** Pasa de «contar con» a «consolidar y usar»: fase II del SUIE. **Por qué:** Hito prácticamente cumplido en 2026: el SUIE está en marcha.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», fila 15
4.2.1.3 *Se incorpora o se reincorpora*	Consolidar el Instituto IBTI como una unidad académica y administrativa adscrita a la ETITC. Línea 4.2 Arquitectura institucional	**Sin productos en 2026 (compartía código con otra meta)** No tenía productos propios.	**2026:** Consultoría de alineación curricular **2027:** Currículos alineados y oferta con nuevos planes **Línea base:** IBTI adscrito a la Vicerrectoría Académica	**Currículos del IBTI y de los programas técnicos profesionales alineados y solicitud de adscripción radicada ante el MEN** **Indicador:** IBTI consolidado como unidad adscrita (fase) **Proceso responsable:** Docencia IBTI	**Qué se modificó:** Se reincorpora con dos acciones: alineación curricular y adscripción del IBTI. **Por qué:** Lo exige la MPI y apoya el tránsito del IBTI a la educación superior (meta 1.1.1.2).	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», filas 16 a 19
4.3.1.1 *Se corrige o se precisa*	Contar con un sistema estratégico flexible para la operación de la Institución. Línea 4.3 Gestión de la comunidad educativa	**4.3.1.1: 1 acción, 18 productos, 5 ejecutados y 9 vencidos** Enunciado: «sistema estratégico de desarrollo de la comunidad educativa».	**2026:** Diagnóstico del modelo de operación flexible **2027:** Modelo flexible en operación	**Modelo de operación flexible en funcionamiento** **Indicador:** Sistema estratégico de desarrollo de la comunidad educativa (fase) **Proceso responsable:** Direccionamiento Institucional	**Qué se modificó:** Se toma el enunciado de la MPI: «sistema estratégico flexible para la operación de la Institución». **Por qué:** La meta 2027 es la que fija la MPI: el modelo flexible en operación.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», fila 21
4.4.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Posicionamiento en un (1) indicador Top of Mind de universidades tecnológicas de carácter público por calidad académica y su enfoque en ciencia, tecnología e innovación. Línea 4.4 Relacionamiento dialógico	**4.4.1.1: 9 acciones, 50 productos, 8 ejecutados y 35 planeados** 50 productos en 9 acciones y sin medición del indicador.	**2026:** Documento diagnóstico **2027:** Campañas de branding	**Medición de línea base Top of Mind aplicada y plan de posicionamiento ejecutado al 100 % de lo programado** **Indicador:** Posición en el indicador Top of Mind **Proceso responsable:** Gestión de Comunicaciones	**Qué se modificó:** Una acción con medición de línea base. Recibe las actividades de los rankings THE y QS. **Por qué:** Sin medir el Top of Mind no se puede saber si hay posicionamiento.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», fila 22
4.4.1.2 *Se mantiene y se cuantifica*	Gestionar alianzas estratégicas con el sector empresarial, académico, ambiental y gubernamental, a través de proyectos para atender necesidades propias de cada sector. Línea 4.4 Relacionamiento dialógico	**4.4.1.2: 5 acciones, 13 productos y 4 ejecutados** El 2026 eliminó la cifra de 5 alianzas.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Suscribir como mínimo 5 proyectos **Línea base:** 71 convenios activos (2025)	**5 proyectos o alianzas estratégicas suscritos** **Indicador:** N.° de alianzas estratégicas formalizadas **Proceso responsable:** Gestión de Internacionalización	**Qué se modificó:** Se restituye la cifra de la MPI. **Por qué:** Hace medible la meta.	**Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 3, págs. 19 a 21** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», fila 23

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
4.5.1.1 *Se unifica*	Consolidar un (1) modelo de gestión de la cultura institucional que contemple un (1) instrumento de evaluación permanente, que impacte en el rendimiento, la calidad y el bienestar de la comunidad educativa. Línea 4.5 Cultura organizacional	**4.5.1.1 y 4.5.1.2 con el mismo texto: 15 acciones y 53 productos** El mismo enunciado estaba duplicado en dos códigos.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Plan de bienestar e incentivos en ejecución	**Modelo de gestión de la cultura adoptado, instrumento de evaluación aplicado y plan de bienestar e incentivos 2027 ejecutado** **Indicador:** Modelo de gestión de la cultura con instrumento de evaluación (fase) y % de participación de los servidores **Proceso responsable:** Gestión de Talento Humano	**Qué se modificó:** Se deja una sola meta con el modelo, el instrumento y el plan de bienestar e incentivos. **Por qué:** Evita la doble contabilidad y concentra el esfuerzo.	**Apuesta 6, págs. 26 a 28** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 4, págs. 21 a 23** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 4», filas 24 y 25

Eje 5. Ampliación y modernización de la infraestructura

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
5.1.1.1 *Se unifica*	Contar con cuatro (4) sedes: Calle 18, predios de la vereda La Florida en Funza, Guaymaral y Sede Centro. Línea 5.1 Sedes propias	**Partida en 5.1.1.1 (Calle 18), 5.1.1.3 (Ecoparque) y reforzamiento en 5.1.1.2 y 5.2.1.1** Una meta por sede y el reforzamiento estructural repartido en dos códigos.	**2026:** Calle 18 fase I; Ecoparque: adquisición de predios **2027:** Calle 18 fase III; Funza: puesta en marcha fase I **Línea base:** 2 inmuebles y 6 predios en comodato	**Calle 18: fase III (licencias, estudios y diseños, vigencias futuras). Funza: puesta en marcha fase I. Reforzamiento de bloques pendientes** **Indicador:** N.° de sedes propias habilitadas y operando **Proceso responsable:** Gestión de Recursos Físicos	**Qué se modificó:** Vuelve a una sola meta de 4 sedes, como dice el PDI, con 5 acciones: Calle 18, Ecoparque (dos acciones), licencias modulares y reforzamiento de la Sede Centro. **Por qué:** Se respeta el enunciado del PDI y cada proyecto queda como acción medible.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 5», filas 6 a 18
5.1.1.4 *Se mantiene y se cuantifica*	Poner en marcha la sede social de la ETITC en el inmueble de Guaymaral recibido de la SAE. Línea 5.1 Sedes propias	**5.1.1.4: 1 acción y 1 producto vencido** Un solo producto, vencido.	**2026:** Licencias modulares y fase I de bienestar **2027:** Puesta en marcha de la sede de Bienestar **Línea base:** Inmueble donado por la SAE	**Sede social de Guaymaral en funcionamiento con la fase I de bienestar y estudios y diseños contratados (MPI: 400 millones)** **Indicador:** Fases de la puesta en marcha de la sede social cumplidas **Proceso responsable:** Gestión de Recursos Físicos	**Qué se modificó:** Dos acciones con fases verificables. **Por qué:** Cumple el paso que fija la MPI para 2027.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 6, págs. 26 a 28** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 5», filas 15 a 17
5.1.1.5 *Se incorpora o se reincorpora*	Gestionar nuevos inmuebles para ampliar la capacidad instalada de la ETITC. Línea 5.1 Sedes propias	**No formulada en 2026** No existía como meta.	**2026:** Adquisición de inmuebles **2027:** Adecuación de los nuevos inmuebles	**Proyecto de inversión de los dos inmuebles de la Sede Centro registrado y estudios y diseños contratados (MPI: 1.000 millones)** **Indicador:** Fases de adecuación de los nuevos inmuebles cumplidas **Proceso responsable:** Gestión de Recursos Físicos	**Qué se modificó:** Se incorpora con la acción del proyecto de inversión, que el área tenía en la meta 1.1.1.1. **Por qué:** Amplía la capacidad instalada que exige la meta de matrícula. Código propuesto: no está en el catálogo del SUIE.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 5», fila 20

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
5.1.2.1 *Se incorpora o se reincorpora*	Elaborar un Plan Maestro Institucional (PMI). Línea 5.1 Sedes propias	**No formulada como meta** El PMI no tenía acción propia.	**2026:** Sin valor anual **2027:** Documento PMI formulado y en marcha	**Plan Maestro Institucional formulado y en marcha (MPI: 500 millones)** **Indicador:** Plan Maestro Institucional formulado, adoptado y en marcha (fase) **Proceso responsable:** Gestión de Recursos Físicos	**Qué se modificó:** Se formula con la consultoría del PMI y su adopción. **Por qué:** El PMI ordena la modernización de talleres y las nuevas sedes.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 5», fila 21
5.2.1.2 *Se unifica*	100 % de los talleres y laboratorios actuales modernizados y viabilizados ambientalmente. Línea 5.2 Modernización de la infraestructura	**5.2.1.2 (19 productos y 8 vencidos) y 5.2.1.3 (computadores) por separado** La modernización de talleres y la reposición de computadores estaban en metas distintas.	**2026:** 11 proyectos de laboratorios y 240 computadores **2027:** Sin valor anual	**Talleres y laboratorios priorizados según el PMI modernizados y 240 computadores de salas de sistemas repuestos** **Indicador:** % de talleres y laboratorios modernizados y % de computadores de apoyo académico con antigüedad de tres años o menos **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Se unifican en una meta con dos acciones, como en la MPI. **Por qué:** La modernización se prioriza con el PMI y con la nueva oferta académica.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 5», filas 22 a 34
5.3.1.1 *Se incorpora o se reincorpora*	Oferta educativa en la UPK Tintal, el municipio de Zipaquirá, Viotá, Villeta, La Primavera y municipios de Casanare, entre otros. Línea 5.3 Infraestructura de terceros	**Línea 5.3 sin productos en 2026** La línea 5.3 no tuvo productos en dos vigencias.	**2026:** Puesta en marcha de Zipazgo; oferta en 5 instituciones **2027:** Construcción del CIA Zipazgo; programas con colegios **Línea base:** 172 estudiantes en Viotá y Zipaquirá (2026)	**Convenio ETITC y MinTIC suscrito; oferta en Zipaquirá, La Primavera, Villeta y 3 municipios de Casanare** **Indicador:** N.° de sedes de terceros con oferta activa **Proceso responsable:** Direccionamiento Institucional	**Qué se modificó:** Se reincorpora con Zipazgo y la estrategia de regionalización. **Por qué:** Es la vía de la Apuesta 5 para llegar a regiones con poca oferta pública.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 5», filas 35 a 38
5.4.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Contar con el 100 % de la infraestructura de talleres y laboratorios a través de convenios con instituciones y sector productivo (programas no presenciales). Línea 5.4 Infraestructura para programas presenciales y semipresenciales	**5.4.1.1: 16 acciones, 34 productos y ninguno ejecutado** 34 productos y ninguno cerrado al 2 de septiembre de 2026.	**2026:** Sin registro en la MPI **2027:** Sin registro en la MPI	**100 % de los programas a distancia o híbridos ofertados con convenio de uso de talleres y laboratorios (mínimo 3 convenios)** **Indicador:** % de la infraestructura requerida cubierta por convenios **Proceso responsable:** Docencia PES	**Qué se modificó:** Una acción con meta verificable. **Por qué:** Sin talleres por convenio, los programas no presenciales no cumplen sus condiciones de calidad.	**Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 1, págs. 14 a 16** (Apuestas estratégicas) No figura en la MPI

Eje 6. Cuidado por el bienestar y la vida

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
6.1.1.1 *Se incorporaó se reincorpora*	El 100 % de las áreas de la Institución han consolidado sus condiciones para el bienestar integral. Línea 6.1 Condiciones para el Bienestar	**Línea 6.1 eliminada en 2026** La línea 6.1 se eliminó.	**2026:** Condiciones clave para el bienestar **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 77 % de avance (2025)	**85 % de las áreas con condiciones de bienestar consolidadas y 100 % con enlace ambiental y campaña de uso racional de energía y agua** **Indicador:** % de áreas con condiciones de bienestar consolidadas, % de áreas con enlace ambiental y campaña de uso racional de energía y agua aplicada **Proceso responsable:** Gestión de Bienestar Universitario	**Qué se modificó:** Se reincorpora con el componente de cultura ambiental que decidió el CIGD en la sesión 6 de 2026. **Por qué:** Es una meta del PDI. La cultura ambiental responde a lo que encontró el Comité: luces, pantallas y llaves abiertas en aulas vacías.	**Apuesta 6, págs. 26 a 28** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 6», fila 6
6.1.1.2 *Se incorporaó se reincorpora*	Consolidar las condiciones en infraestructura, dotación, recurso humano y estrategias para el bienestar integral de toda la comunidad en la Institución. Línea 6.1 Condiciones para el Bienestar	**No formulada en 2026 (productos de la planta solar huérfanos)** No existía y los productos de la planta solar no tenían meta.	**2026:** Sin registro en la MPI **2027:** Sin registro en la MPI **Línea base:** PFB 2025: 4 proyectos por 322,23 millones	**4 proyectos PFB ejecutados, sede de Bienestar en Guaymaral operando y 5 de 5 hitos de gestión energética, con ahorro verificado de al menos 3 % en kWh** **Indicador:** N.° de condiciones de infraestructura, dotación y talento humano para bienestar consolidadas, Hitos de la ruta de gestión energética cumplidos (de 5), Ahorro verificado de energía (kWh) **Proceso responsable:** Gestión de Bienestar Universitario	**Qué se modificó:** Se reincorpora con dos componentes: infraestructura y dotación para el bienestar (PFB) y gestión energética. **Por qué:** Decisión del CIGD del 7 de octubre de 2026. La Escuela incumple el artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución 40412 de 2024 (sin auditoría energética ni reporte a la UPME).	**Apuesta 6, págs. 26 a 28** (Apuestas estratégicas) **Apuesta 5, págs. 23 a 25** (Apuestas estratégicas) No figura en la MPI
6.2.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Lograr el cumplimiento del 100 % del Plan Institucional de Bienestar Integral 2025 a 2032. Línea 6.2 Modelo de aseguramiento del Bienestar	**6.2.1.1: 11 acciones, 29 productos y 20 vencidos** 29 productos, 20 de ellos vencidos.	**2026:** Documento del modelo de bienestar **2027:** Sin valor anual **Línea base:** 70,8 % (2025)	**80 % de cumplimiento del modelo de aseguramiento del bienestar y cancelaciones por debajo de 2,5 % en pregrado** **Indicador:** % de cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar Integral **Proceso responsable:** Gestión de Bienestar Universitario	**Qué se modificó:** Una acción con dos cifras: cumplimiento del modelo y cancelaciones. Suma permanencia y ambientes seguros. **Por qué:** Parte del 70,8 % de 2025 y de 2,8 % de cancelaciones.	**Apuesta 6, págs. 26 a 28** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 6», fila 7

Código	Meta del PDI 2025 a 2032	Cómo estaba en 2026	Meta anual según la MPI	Meta 2027 formulada	Qué se modificó y por qué	Sustento en el PDI
6.3.1.1 *Se mantiene y se cuantifica*	Alinear la cultura de Bienestar con los objetivos de la Institución mediante la promoción de valores compartidos, la comunicación transparente y el reconocimiento de logros, para garantizar la coherencia entre la cultura deseada y las prácticas diarias. Línea 6.3 Consolidación de la cultura de Bienestar	**6.3.1.1: 1 acción y 2 productos sin ejecutar** Dos productos sin ejecutar.	**2026:** Pilares de la cultura de bienestar **2027:** Sin valor anual	**Programa de cultura de bienestar 2027 ejecutado con los pilares de la MPI y evaluado con la comunidad** **Indicador:** Programa de cultura de bienestar ejecutado y % de participación de la comunidad **Proceso responsable:** Gestión de Bienestar Universitario	**Qué se modificó:** Programa con evaluación de la comunidad. **Por qué:** Pone en práctica la Apuesta 6.	**Apuesta 6, págs. 26 a 28** (Apuestas estratégicas) MPI, hoja «Eje estrategico 6», fila 8

8. Puntos de atención para el Comité

- **Matrícula 2026.** La MPI registra 4.600 estudiantes como meta 2026 (hoja «eje estrategico 1», fila 6). Si se usa otra cifra (por ejemplo 4.700), conviene citar su fuente.
- **Grupos de investigación.** La tabla de metas del PDI dice 1 grupo A, 3 B y 4 C; la MPI, 8 A, 16 B y 14 C. La plantilla 2027 tomó el texto de la MPI: debe precisarse en la revisión del PDI.
- **Publicaciones nacionales.** 8 por año durante 8 vigencias da 64, no las 48 que dice el total de la meta 2.2.1.2.
- **Metas del área frente a la MPI.** IDI: 89 % (MPI 92 %). Avance del PDI: 38,57 % (MPI 33 %). Administrativos: 15 (MPI 29). Docentes de hora cátedra: 30 (MPI 31). Doctorados: 9 (MPI 3). Maestrías: 18 (MPI 6). Las cifras por encima de la MPI necesitan respaldo presupuestal.
- **Reforzamiento estructural.** La meta 5.2.1.1 del PDI (3 bloques reforzados) queda como acción dentro de 5.1.1.1: conviene seguir reportando su avance.
- **Catálogo del SUIE.** Las metas 3.3.1.3, 4.2.1.3, 5.1.1.5 y 6.1.1.2 no están en el catálogo y hay que crearlas antes del cargue.
- **Metas sin registro en la MPI.** 5.4.1.1 (talleres por convenio) y 6.1.1.2 (gestión energética) no tienen valores en la MPI: sus metas 2027 las sugiere la OAP.

9. Indicadores de impacto

La novedad de fondo del PAA 2027 es que cada meta declara la transformación que busca y cómo se medirá. La referencia es la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Institucional, versión 2 (2026), Oficina Asesora de Planeación.

9.1 La cadena de valor

La Guía organiza la medición en cinco eslabones. El seguimiento del plan mide los tres primeros; la evaluación de impacto mide los dos últimos:

1. Insumos y capacidades
2. Procesos (lo que hace la Escuela)
3. Productos (lo que entrega)
4. Resultados (lo que cambia pronto)
5. Impactos (la transformación que se busca)

Ejemplo, meta 1.1.1.1. La Escuela hace 7 acciones con 18 actividades; entrega diagnósticos de capacidad, convenios territoriales y una estrategia de atracción; pronto crece la matrícula de primer curso en Bogotá y en los territorios; el impacto es que más jóvenes de regiones con poca oferta pública acceden y permanecen en educación superior pertinente. Se sabrá con el porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución, comparado con la línea base de 2024 (3.925 estudiantes).

9.2 Las cuatro dimensiones

Dimensión	Metas 2027	Qué mide
Académica	21	Mejora de programas, prácticas docentes, procesos y resultados de aprendizaje.
Egresados	2	Empleabilidad y condiciones laborales de quienes se forman en la Escuela.
Sector Productivo	10	Proyectos que transforman procesos, productos o problemas de organizaciones y territorios.
Valor Público	18	Acceso, permanencia, pertinencia territorial y cambios en la vida de las comunidades.

Lectura: el plan 2027 se concentra en las dimensiones académica y de valor público. La dimensión de egresados tiene solo 2 metas y es una oportunidad para la próxima formulación.

9.3 Los ocho estudios de impacto que exige el Acuerdo 01 de 2025

El informe de cierre del tercer trimestre (págs. 55 a 59) muestra la brecha que justifica este enfoque: en el trimestre el cronograma creció 43,60 puntos y la línea base solo 6,37. El Acuerdo 01 de 2025 del Consejo Nacional de Acreditación exige ocho estudios de impacto, cuyo estado es el siguiente:

Estudio de impacto	Estado	Horizonte	Prioridad
Impacto de egresados en el medio y en los programas académicos	Primer paso avanzado	2027	Alta

Estudio de impacto	Estado	Horizonte	Prioridad
Impacto de la internacionalización y la cooperación sobre las funciones sustantivas	Primer paso avanzado	2027 a 2030	Alta
Impacto de la investigación sobre la solución de problemas de la sociedad	Primer paso avanzado	2027 a 2030	Alta
Impacto de la extensión y proyección social en la solución de problemas	Primer paso avanzado	2027 a 2033	Media
Impacto de los servicios de bienestar y las políticas académicas sobre la permanencia	Primer paso avanzado	2027 a 2030	Alta
Impacto de la cultura de la autoevaluación en el mejoramiento permanente	Primer paso avanzado	2027 a 2033	Media
Impacto de la Institución en el contexto	Por iniciar	2027 a 2033	Media
Impacto de la selección, vinculación y permanencia de los profesores	Por iniciar	2027 a 2030	Media

El estudio de egresados es el único con horizonte íntegro en 2027. Cuando no sea posible un grupo de control que pruebe la atribución, el impacto se reporta como contribución, sin presentar como comprobado lo que no tiene diseño investigativo.

9.4 Cómo se adapta cada meta 2027 a su indicador de impacto

La tabla resume, para las 51 metas, la meta 2027, la dimensión, el indicador de impacto de la Guía y la señal concreta que mostrará si hubo impacto (hoja Plan de Acción 2027, columnas K a O).

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
1.1.1.1	5.400 estudiantes matriculados, con seguimiento semestral que asegure como mínimo el 90 % de cumplimiento	**Valor Público**	Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución. Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio.	El porcentaje de jóvenes de las comunidades atendidas que se escolarizan con la Escuela sube frente a la línea base de 2024, y la proporción de programas pertinentes ofrecidos en cada territorio aumenta.
1.1.1.2	40 egresados del IBTI matriculados en programas de la ETITC	**Valor Público**	Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución. Reducción en la tasa de deserción atribuible a la intervención.	La tasa de tránsito del IBTI a la ETITC supera los 31 estudiantes de la línea base y la deserción de esa cohorte en primer año es menor que la del resto de estudiantes nuevos.
1.2.1.1	Pregrado: 3 documentos maestros, 2 registros calificados y 2 programas ofertados desde el segundo semestre. Posgrado: 2 especializaciones y 2 maestrías. Doctorados: hoja de ruta	**Valor Público**	Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio. Índice de empleabilidad en el corto plazo tras finalizar el programa formativo.	Aumenta la proporción de programas pertinentes con la vocación del territorio y, cuando egresen las primeras cohortes, su índice de empleabilidad de corto plazo es igual o superior al promedio institucional.
1.3.1.1	Mantener el 100 % de los programas acreditables acreditados (18 con acreditación vigente) y radicar a tiempo las renovaciones de 2027	**Académica**	Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar). Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Los resultados de valor agregado de los programas acreditados mejoran frente a la medición anterior y crece el número de procesos académicos que reportan mejoras verificables.

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
1.3.1.2	Promedio institucional de 254 puntos, por encima de la media nacional del grupo de referencia	**Académica**	Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar). Porcentaje de docentes que transforman la didáctica y la evaluación de los aprendizajes.	El valor agregado entre el ingreso y la salida crece, el promedio supera los 252 puntos de la línea base y aumenta el porcentaje de docentes que transforma su didáctica y su evaluación.
1.4.1.1	Hoja de ruta de reconocimiento internacional aprobada, con 2 programas priorizados y referenciados a los 8 niveles del MEC	**Académica**	Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran. Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar).	Aumentan los procesos académicos mejorados por la referenciación y los estudiantes de esos programas muestran mayor valor agregado en sus competencias.
1.5.1.2	30 docentes de hora cátedra vinculados a la planta (40 % acumulado de 75 cargos), sujeto a la disponibilidad presupuestal	**Académica**	Porcentaje de la comunidad académica satisfecha con el clima laboral después de la implementación del sistema de calidad. Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Mejora la satisfacción de los docentes con el clima laboral y crecen los procesos académicos que mejoran con docentes de planta dedicados.
1.5.1.3	15 servidores administrativos vinculados a la planta, sujeto a la disponibilidad presupuestal	**Académica**	Porcentaje de la comunidad académica satisfecha con el clima laboral después de la implementación del sistema de calidad. Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Mejora la satisfacción con el clima laboral y crecen los procesos académico administrativos que mejoran con personal de planta.
1.5.1.4	9 docentes nuevos en formación doctoral	**Académica**	Porcentaje de docentes que transforman o innovan sus prácticas tras su participación en actividades institucionales y de desarrollo docente. Porcentaje de docentes que transforman la didáctica y la evaluación de los aprendizajes.	Crece el porcentaje de docentes que innovan sus prácticas después de su formación doctoral, verificable en planes de curso, proyectos y productos de investigación.
1.5.1.5	18 docentes nuevos en formación de maestría	**Académica**	Porcentaje de docentes que transforman la didáctica y la evaluación de los aprendizajes. Porcentaje de docentes que transforman o innovan sus prácticas tras su participación en actividades institucionales y de desarrollo docente.	Crece el porcentaje de docentes que transforman la didáctica y la evaluación después de su formación de maestría.
1.5.1.6	40 docentes certificados en formación continuada o permanente	**Académica**	Porcentaje de docentes que transforman o innovan sus prácticas tras su participación en actividades institucionales y de desarrollo docente. Porcentaje de docentes que transforman la didáctica y la evaluación de los aprendizajes.	Crece el porcentaje de docentes que innovan sus prácticas después de los cursos, verificable en planes de curso y en la evaluación docente.
2.1.1.1	1 grupo con ruta de ascenso a categoría A aprobada	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional.	Crece el porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector.

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
2.1.1.2	1 grupo clasificado en B, con el ascenso de uno de los 2 grupos en C	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional.	El grupo ascendido reporta proyectos con efectos verificables en organizaciones externas y aumenta el porcentaje institucional de proyectos transformadores.
2.1.1.3	4 grupos en C: mantener Virtus y GEA y clasificar 2 de los 7 grupos sin categoría	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional.	Aumenta el número de proyectos con participación de estudiantes y con contribución verificable al desarrollo social, productivo o tecnológico.
2.2.1.1	4 artículos publicados en revistas internacionales indexadas	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional. Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector.	Los artículos publicados registran citaciones o usos y se asocian a proyectos que contribuyeron al desarrollo social, productivo o tecnológico.
2.2.1.2	8 artículos publicados en revistas nacionales indexadas	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional. Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector.	Aumenta el porcentaje de proyectos con publicación que contribuyeron a resolver problemáticas del contexto nacional.
2.3.1.1	2 alianzas operativas con IES nacionales y 2 solicitudes de patente o modelo de utilidad ante la SIC	**Académica**	Cantidad de ingresos por productos o servicios que son resultado de la implementación de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector.	Aparecen ingresos por licenciamiento, servicios o productos derivados de la investigación y crece el porcentaje de proyectos que transformaron un proceso o un producto externo.
2.3.1.2	1 alianza estratégica con una IES internacional formalizada y en operación	**Valor Público**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional.	Los proyectos de la alianza transforman procesos o productos y generan coautorías internacionales.

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
2.3.1.3	3 alianzas estratégicas con el sector empresarial operando	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Tasas de productividad y competitividad después del proyecto.	Las empresas aliadas reportan procesos o productos mejorados y crecen los ingresos por desarrollos de la Escuela.
2.3.1.4	1 alianza con un centro de investigación con un producto o servicio innovador en desarrollo	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Porcentaje de proyectos de investigación que contribuyeron al desarrollo social y comunitario, económico, sostenibilidad ambiental, sector educativo, sector productivo y industrial, desarrollo tecnológico, nacional e internacional.	El producto o servicio desarrollado en alianza se usa en una organización o sector.
2.3.1.5	1 alianza estratégica con una entidad gubernamental, con proyecto conjunto en ejecución	**Valor Público**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Cambio en la calidad de vida comparado con generaciones anteriores atribuible a la intervención institucional.	La entidad aliada reporta un proceso o servicio público mejorado con el proyecto conjunto.
2.4.1.1	Centro de Pensamiento formalizado (lineamientos, gobernanza y plan de trabajo) y reconocimiento ante MinCiencias en curso	**Sector Productivo**	Porcentaje de proyectos de investigación que transformaron un proceso, un producto o una problemática de una organización o sector. Tasas de productividad y competitividad después del proyecto.	Las organizaciones atendidas por el centro muestran mejoras en productividad o competitividad frente a su situación inicial.
3.1.1.1	Estudio técnico de creación de la Vicerrectoría elaborado, presentado al Consejo Directivo y con trámites radicados	**Académica**	Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran. Cantidad de ingresos por productos o servicios que son resultado de la implementación de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.	Aumenta el número de procesos de extensión mejorados y los ingresos propios por servicios crecen frente a los $515,47 millones de 2025.
3.2.1.1	34 ofertas (20 % más que en 2025), al menos 8 virtuales o b learning, y 2 programas ETDH reactivados	**Egresados**	Porcentaje de beneficiarios que mejoraron las condiciones de empleo después de la intervención: nivel salarial, cargo, tipo de contrato, seguridad y salud, formalidad. Índice de empleabilidad en el corto plazo tras finalizar el programa formativo.	El seguimiento a participantes muestra mejoras en cargo, salario, tipo de contrato o formalidad, y crece su índice de empleabilidad.
3.2.1.2	590 millones de pesos en ingresos por venta de servicios (7 % más que el recaudo de 2025)	**Académica**	Cantidad de ingresos por productos o servicios que son resultado de la implementación de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.	Los ingresos por productos y servicios superan los $515,47 millones de 2025 y su crecimiento se sostiene en el tiempo.
3.2.1.3	1 mecanismo institucional de retroalimentación aplicado al 100 % de las ofertas de extensión, con informe semestral	**Académica**	Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Aumenta el número de procesos de extensión ajustados con base en la retroalimentación y mejora la satisfacción y la aplicación en el trabajo reportada por los participantes.

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
3.2.1.4	100 % de los cursos de segunda lengua alineados a los niveles A1 a B2 del MCER, prueba de clasificación y 2 cursos virtuales	**Egresados**	Índice de empleabilidad en el corto plazo tras finalizar el programa formativo. Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar).	Crecen el valor agregado en competencias de segunda lengua y la empleabilidad de quienes certifican un nivel.
3.3.1.1	100 % de la programación 2027 de eventos con participación institucional	**Valor Público**	Cantidad de grupos comunitarios establecidos o fortalecidos como resultado del proyecto. Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales.	Aumenta la cantidad de grupos comunitarios o redes con los que la Escuela mantiene trabajo después de los eventos.
3.3.1.2	Componente de comunicación de la extensión incluido en el plan institucional y 100 % de lo programado para 2027 ejecutado	**Valor Público**	Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales.	Crece el número de inscritos atribuible a las campañas y mejora la percepción de los públicos externos sobre la ETITC.
3.3.1.3	75 convenios activos, renovación de los que vencen, 4 nuevos y 2 redes nuevas	**Sector Productivo**	Tasas de productividad y competitividad después del proyecto. Cantidad de grupos comunitarios establecidos o fortalecidos como resultado del proyecto.	Aumenta el número de convenios con proyectos ejecutados y con mejoras verificables en productividad o en fortalecimiento comunitario.
4.1.1.1	38,57 % de avance acumulado del PDI, con sistema de medición por meta en operación	**Académica**	Tasa de adopción de nuevos procesos atribuible a la implementación del sistema de calidad. Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Crece la tasa de adopción de procesos nuevos y el avance acumulado del PDI llega al 38,57 % en 2027 con evidencias validadas.
4.1.1.2	89 % en el Índice de Desempeño Institucional (FURAG)	**Académica**	Tasa de adopción de nuevos procesos atribuible a la implementación del sistema de calidad. Porcentaje de la comunidad académica satisfecha con el clima laboral después de la implementación del sistema de calidad.	El Índice de Desempeño Institucional supera el 87,73% de 2024, disminuyen los hallazgos de control y mejora la satisfacción con el clima laboral.
4.1.1.3	100 % de las acciones del plan de mejoramiento institucional programadas para 2027 cumplidas	**Académica**	Tasa de adopción de nuevos procesos atribuible a la implementación del sistema de calidad. Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar).	Aumenta la tasa de adopción de procesos de calidad y mejoran los resultados de valor agregado de los estudiantes.
4.1.1.4	Trámites de transformación a universidad adelantados en el primer semestre de 2027 y comunidad capacitada en el nuevo carácter	**Académica**	Tasa de adopción de nuevos procesos atribuible a la implementación del sistema de calidad. Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Se cumplen las fases del trámite y crecen los procesos institucionales que se ajustan al carácter de universidad.
4.2.1.1	Fase II del SUIE: módulo de planeación estratégica con analítica de inteligencia artificial, gobierno de datos y análisis de vulnerabilidades	**Académica**	Tasa de adopción de nuevos procesos atribuible a la implementación del sistema de calidad. Cantidad de procesos académicos y académico administrativos que mejoran.	Desaparecen las diferencias de cifras entre MEN, SNIES, CGN y Congreso, y crece la adopción del sistema en los procesos.
4.2.1.3	Currículos del IBTI y de los programas técnicos profesionales alineados y solicitud de adscripción radicada ante el MEN	**Valor Público**	Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución. Reducción en la tasa de deserción atribuible a la intervención.	Aumentan la escolarización en la ETITC de los egresados del IBTI y la permanencia de esa cohorte.

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
4.3.1.1	Modelo de operación flexible en funcionamiento	**Académica**	Nivel de percepción de trabajo colaborativo y construcción de comunidad académica de estudiantes y docentes como consecuencia de su participación en proyectos institucionales. Porcentaje de la comunidad académica satisfecha con el clima laboral después de la implementación del sistema de calidad.	Mejora el nivel de percepción de trabajo colaborativo y de comunidad académica en la encuesta institucional.
4.4.1.1	Medición de línea base Top of Mind aplicada y plan de posicionamiento ejecutado al 100 % de lo programado	**Valor Público**	Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales.	Mejora la posición en la segunda medición de Top of Mind y aumenta la relación de inscritos por cupo.
4.4.1.2	5 proyectos o alianzas estratégicas suscritos	**Sector Productivo**	Tasas de productividad y competitividad después del proyecto. Cantidad de grupos comunitarios establecidos o fortalecidos como resultado del proyecto.	Las organizaciones aliadas reportan mejoras en productividad o fortalecimiento comunitario atribuibles a los proyectos conjuntos.
4.5.1.1	Modelo de gestión de la cultura adoptado, instrumento de evaluación aplicado y plan de bienestar e incentivos 2027 ejecutado	**Académica**	Porcentaje de la comunidad académica satisfecha con el clima laboral después de la implementación del sistema de calidad. Tasa de adopción de nuevos procesos atribuible a la implementación del sistema de calidad.	Mejoran entre la primera y la segunda aplicación del instrumento los resultados de clima laboral y la adopción de procesos.
5.1.1.1	Calle 18: fase III (licencias, estudios y diseños, vigencias futuras). Funza: puesta en marcha fase I. Reforzamiento de bloques pendientes	**Valor Público**	Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución. Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio.	Aumenta la matrícula atendida en las sedes propias y la proporción de programas pertinentes ofrecidos en ellas.
5.1.1.4	Sede social de Guaymaral en funcionamiento con la fase I de bienestar y estudios y diseños contratados (MPI: 400 millones)	**Valor Público**	Cambio en la calidad de vida comparado con generaciones anteriores atribuible a la intervención institucional. Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales.	Aumenta el uso de los espacios de la sede social y mejora la percepción de calidad de vida de quienes la usan.
5.1.1.5	Proyecto de inversión de los dos inmuebles de la Sede Centro registrado y estudios y diseños contratados (MPI: 1.000 millones)	**Valor Público**	Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución. Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio.	Aumenta la capacidad instalada y la matrícula atendida en los nuevos inmuebles.
5.1.2.1	Plan Maestro Institucional formulado y en marcha (MPI: 500 millones)	**Valor Público**	Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio. Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución.	Las inversiones de infraestructura se priorizan con el Plan Maestro y aumenta la capacidad para programas pertinentes.
5.2.1.2	Talleres y laboratorios priorizados según el PMI modernizados y 240 computadores de salas de sistemas repuestos	**Académica**	Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar). Tasa de reducción de contaminación de aire, agua o suelo del territorio después del proyecto.	Los estudiantes de los programas beneficiados muestran mayor valor agregado en competencias prácticas y digitales, y se reducen los residuos o emisiones de los talleres intervenidos.

Código	Meta 2027	Dimensión	Indicador de impacto (Guía Metodológica)	Cómo se sabrá que hubo impacto
5.3.1.1	Convenio ETITC y MinTIC suscrito; oferta en Zipaquirá, La Primavera, Villeta y 3 municipios de Casanare	**Valor Público**	Porcentaje de jóvenes de la comunidad beneficiaria que se escolarizaron con la Institución. Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio.	Aumenta el porcentaje de jóvenes de cada territorio escolarizados con la Escuela y la pertinencia de la oferta con la vocación local.
5.4.1.1	100 % de los programas a distancia o híbridos ofertados con convenio de uso de talleres y laboratorios (mínimo 3 convenios)	**Valor Público**	Proporción de programas académicos pertinentes (alineados con necesidades y vocación del territorio) ofrecidos por la Institución en el territorio. Resultados del valor agregado (diferencia entre el desarrollo de competencias antes de ingresar a la Escuela y lo que demuestra al egresar).	Los estudiantes de programas no presenciales muestran un valor agregado en competencias prácticas comparable con el de los presenciales.
6.1.1.1	85 % de las áreas con condiciones de bienestar consolidadas y 100 % con enlace ambiental y campaña de uso racional de energía y agua	**Valor Público**	Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales. Porcentaje de la comunidad académica satisfecha con el clima laboral después de la implementación del sistema de calidad. Tasa de reducción de contaminación de aire, agua o suelo del territorio después del proyecto.	Crecen el porcentaje de actores con cambios en actitudes y la satisfacción con el clima laboral, y la encuesta antes y después de la campaña muestra apropiación de las prácticas de ahorro.
6.1.1.2	4 proyectos PFB ejecutados, sede de Bienestar en Guaymaral operando y 5 de 5 hitos de gestión energética, con ahorro verificado de al menos 3 % en kWh	**Valor Público**	Cambio en la calidad de vida comparado con generaciones anteriores atribuible a la intervención institucional. Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales. Tasa de reducción de contaminación de aire, agua o suelo del territorio después del proyecto.	El ahorro de energía se verifica en kWh frente a la línea base previa a la obra, con al menos un 3% en las áreas intervenidas en 2027, y mejora la percepción de calidad de vida asociada al bienestar.
6.2.1.1	80 % de cumplimiento del modelo de aseguramiento del bienestar y cancelaciones por debajo de 2,5 % en pregrado	**Académica**	Reducción en la tasa de deserción atribuible a la intervención. Cambio en la calidad de vida comparado con generaciones anteriores atribuible a la intervención institucional.	La tasa de cancelación baja del 2,8% registrado en 2025 y la reducción de la deserción se asocia, mediante el estudio de impacto, a los estudiantes atendidos por el programa.
6.3.1.1	Programa de cultura de bienestar 2027 ejecutado con los pilares de la MPI y evaluado con la comunidad	**Valor Público**	Porcentaje de actores que evidencian cambios significativos en sus valores y actitudes como consecuencia de las intervenciones institucionales. Nivel de percepción de trabajo colaborativo y construcción de comunidad académica de estudiantes y docentes como consecuencia de su participación en proyectos institucionales.	Crece el porcentaje de actores que evidencian cambios en sus valores y actitudes después de participar en el programa.

10. Créditos

Proyectado: Fabián Ospina, Profesional de Plan de Acción, Oficina Asesora de Planeación, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.